Tentativ tidsplan for Jyderup Fonden

		2016												2017					
Hovedopgave	**Delopgave**	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni
Jyderup Fonden	Borgermøde med valg af repræsentant																		
	Konstituering af bestyrelsen																		
	Indsendelse af vedtægter																		
Udbud	Gennemgå udbudsbetingelser																		
	Udarbejde tilbud																		
	Tildeling af kontrakt								STOP/GO?										
Forpagtning	Markedsundersøgelse																		
	Beskrivelse af opgaven																		
	Udbud af opgaven																		
	Forhandlinger																		
	Tildeling af kontrakt											STOP/GO?							
Byggeri	Dimensionering og fintegning af bygninger m.v.																		
	Beskrivelse af opgaven																		
	Udbud af opgaven																		
	Forhandlinger																		
	Tildeling af kontrakt											STOP/GO?							
	Byggeri																		
Naturpark Åmosen	Undersøge samarbejde om bygninger på campingpladsen																		
	Undersøge samarbejde om Jyderup som "indgangsporten"																		
Åbningssæson	Forberedelse til åbning																		
	Åbning																		